


# Dorfentwicklungsplan „VierInseln“

## 3. Arbeitskreissitzung am 27.11.2025



**Herzlich Willkommen!**

- Untersuchungsraum: Ostfriesische Inseln
- Betrachtungsraum: Häfen
- Fluglinien
- Fährlinien

# Was haben wir heute vor?

- ❖ **Priorisierung der Projektskizzen**
  - ❖ **Bericht pro Insel**
- ❖ **Übersicht Projektskizzen**
  - ❖ **zum 09.11. neu hinzugekommene**
- ❖ **Bei Bedarf und Zeit noch Austausch in Kleingruppen**
- ❖ **Nächste Termine**

Änderungen bzw. Inhalte, die im AK besprochen wurden, sind in Gelb markiert!

# Offizielle Vorgabe vom Land

Das Vorhaben hat Bedeutung	Projekt ist <u>dringend</u> und sollte kurzfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb der nächsten 3 Jahre)	Projekt sollte mittelfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb von 3-6 Jahren)	Projekt ist weniger akut/dringend und die Umsetzung ist langfristig zu denken (mehr als 6 Jahre)
über die Dorfregion hinaus.	A1 = 20 Punkte	A2	A3
für die Dorfregion.	B1 = 15 Punkte	B2	B3
für das einzelne Dorf.	C1 = 10 Punkte	C2	C3
nur für das lokale Projekt.	D1 = 5 Punkte	D2	D3

Max. 515 Punkte im Bewertungsschema erreichbar

Aktuell findet eine Abstimmung mit dem ArL zum Umgang mit dieser Matrix und der Anwendung auf insulare Projekte statt. Nach der Klärung erhält der Arbeitskreis eine Rückmeldung.

# Wangerooge

Die Projekte wurden in kleiner Runde priorisiert. Es herrschte Einvernehmen über die Prioritäten. Als weniger wichtig/bedeutsam wurden die Projekte kategorisiert, deren Umsetzung ggf. über andere Fördertöpfe realisiert werden kann.

	Projekt ist <u>dringend</u> und sollte kurzfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb der nächsten 3 Jahre)	Projekt sollte mittelfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb von 3-6 Jahren)	Projekt ist weniger akut/dringend und die Umsetzung ist langfristig zu denken (mehr als 6 Jahre)
Das Projekt ist sehr wichtig/bedeutsam.	<b>Ausbau der Straßen</b> Begegnungszentrum und Aktivplatz am <b>Blauhaus</b> Qualitativer <b>Ausbau der ausgewiesenen Radwege</b> "Die Runde Acht" Alter <b>Leuchtturm Außenareal</b> Aufbau <b>Kaltwärmenetz</b>	Kultureller Treffpunkt <b>Rosengarten 2.0</b> Einrichtung eines <b>Inselarchivs</b> Nutzung bestehender Baugrundstücke für <b>Dauerwohnraum</b> im Rahmen eines Genossenschaftsmodell	Einführung <b>Kreislaufsystem</b> Errichtung einer <b>multifunktionalen Handwerkshalle</b>
Das Projekt ist weniger wichtig/bedeutsam.	<b>Gedenkstätte</b> Seebestattungen im Inselwesten Letzter Übergang	Umgestaltung <b>Platz am Dorfbrunnen</b> <b>Hundefreilauffläche</b> Steingarten	<b>Freizeitareal Kinderspielhaus</b> Sockenland

# Baltrum

Projekt ist dringend und sollte kurzfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb der nächsten 3 Jahre)

Projekt sollte mittelfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb von 3-6 Jahren)

Projekt ist weniger akut/dringend und die Umsetzung ist langfristig zu denken (mehr als 6 Jahre)

Das Projekt ist sehr wichtig/bedeutsam.

1. **Bürgersteig** mit Parkmöglichkeit zur sicheren Anbindung des **Kinderspielhauses**
2. Sukzessiver Bau des **Dorfgemeinschaftshauses** zur multifunktionalen Nutzung auch unter sozialen und kulturellen Aspekten.
3. Sukzessiver Ausbau des Klimawandelbedingten **Wassermengenmanagement durch Straßensanierung (Regentonnen und gereinigte Öltanks für verschiedene Standorte, z.B. Fußballplätze)**

1. Sukzessiver **Bau des Dorfgemeinschaftshauses** zur multifunktionalen Nutzung auch unter sozialen und kulturellen Aspekten.
2. Sukzessiver Ausbau des Klimawandelbedingten **Wassermengenmanagement durch Straßensanierung (Straßensanierung)**

1. Sukzessiver Bau des **Dorfgemeinschaftshauses** zur multifunktionalen Nutzung auch unter sozialen und kulturellen Aspekten.
2. Sukzessiver Ausbau des Klimawandelbedingten **Wassermengenmanagement durch Straßensanierung (Straßensanierung)**

Das Projekt ist weniger wichtig/bedeutsam.

Die Projekte wurden in kleiner Runde priorisiert. Die Projekte wurden auf einen längeren Zeitraum gestreckt, um der Haushaltslage gerecht zu werden; die Haushaltslage muss in dieser Matrix nicht berücksichtigt werden. Zudem sollten alle angedachten Projekte aufgenommen werden.




1. Sanierung der **Brücke vom Dünen- Höhenweg** zum Schwimmbad
2. **Hundewaschplatz**



Juist	Projekt ist <u>dringend</u> und sollte kurzfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb der nächsten 3 Jahre)	Projekt sollte mittelfristig umgesetzt werden (etwa innerhalb von 3-6 Jahren)	Projekt ist weniger akut/dringend und die Umsetzung ist langfristig zu denken (mehr als 6 Jahre)
Das Projekt ist sehr wichtig/bedeutsam.	1) <b>Verkehrsberuhigung &amp; Aufenthaltsqualität</b> im Ortszentrum // Verbesserung Fuß- und Radverkehr  2) <b>Neugestaltung Spielplatz</b> // Deichgelände Memmertfeuer  3) <b>Medizinische und pflegerische Versorgung</b> // Facharztkonzept	3) <b>Spielscheune</b> schwarze Bude & Außengelände (falls ein geeigneter anderer Ort gefunden wird, gern früher)  4) <b>Biogasanlage</b> oder andere Möglichkeit  5) <b>Linienverkehr</b> i. S. e. ÖPNV  5) Verschönerung <b>Strandpromenade</b> (Soll aus eigenen Mitteln umgesetzt werden. Soll nach hinten rutschen)	
Das Projekt ist weniger wichtig/bedeutsam.	6) Aufwertung <b>Friesenstraße</b> (Soll in das Projekt Verkehrs-beruhigung & Aufenthaltsqualität integriert)  8) Sanierung <b>Gräfin-Theda-Straße</b> (Soll auch in das Projekt Verkehrs-beruhigung & Aufenthaltsqualität integriert)	6) Regeninsel, offene <b>Outdoor-Spielhalle</b>  6) <b>Dörp-Treff &amp; Janusplatz</b>  7) <b>Kompostierung</b> Pferdemit & Bioabfall	8) Handlungsfeld <b>Senioren/Altenheim</b>  8) Verbesserung <b>Erreichbarkeit HdK &amp; Töwer Vital</b>  8) <b>Inselchronik</b> / -archiv  8) <b>Ausbildungsberufe</b> vorstellen  9) <b>Kurplatz</b> zum Dorfzentrum entwickeln  6) <b>Musikunterricht</b> im Dorf (Soll aus eigenen Mitteln umgesetzt werden. Soll nach hinten rutschen)  9) <b>Gründung Energie- und Wärme-</b> e.G.  5) Erneuerung <b>Straße zur Bill</b> (Hier handelt es sich im wesentlichen um eine Straßenbaumaßnahme. Da diese nach unseren Erkenntnissen wenig Aussicht auf Förderung hat, soll das Projekt nach hinten rutschen. IDEE: Die Straße zur Bill zu einem (Natur)Erlebnispfad entwickeln)
	Schnelles Internet		

# Spiekerroog

Die Projekte hingen ca. 1 Woche im Rathaus aus. Die Bürger konnten Punkte verteilen.



Je Bürger (insg. 86):  
1 x orange (Lieblingsprojekt)  
6 x grün (frei verteilbar)

# Spiekeroog

Die Auswertung der Punkte ergibt ein Stimmungsbild. Es haben sich viele Jugendliche und Mitglieder eines Vereins beteiligt, was sich im Stimmungsbild widerspiegelt. Dies sollte bei der Überführung in die Matrix bedacht werden.

## Erste grobe Auswertung:

- **Deichrampe** (Nr. 36) hat die meisten orangenen Punkte (13 orange Punkte) dicht gefolgt vom
  - **Jugendraum** (Nr. 12) (10 orange Punkte)
  - **Jugendverein** (Nr. 13) ist mit vielen grünen Punkten beklebt und dem
  - **Mitmachbauernhof** (Nr. 11)
- 
- **Arztpraxis und Tagespflege** (Nr. 9 + 10) kommt auch gut an, genauso wie
  - **Kompostieren auf der Insel** (Nr. 2) und das
  - **genossenschaftliche Wohnen** (Nr. 26) ist auch hoch bewertet



# Übersicht neue/hinzugekommene Projektskizzen

Es sind im November über 45 Projektskizzen dazu gekommen

**Wichtigste Themen:**

- **Spielplätze und Räume für Kinder und Jugendliche**
- **Ganztagsschule**
- **Medizinische & pflegerische Versorgung / Auf der Insel Alt werden**
- **Mobilität & Straßensanierung**
- **Resilienz / Autarkie & Sicherheit**
- **Handwerk & Logistik**

## Daseinsvorsorge

Wir als Gemeinschaft

## Dorfgemeinschaftshäuser

- **SPI Freiraum Inseljugend**  
(lebendiger Jugendtreff als dauerhaften Begegnungsort; z. B. Bauwagen oder gemeinsam genutzte Räumlichkeiten)
- **SPI Zukunft Reithalle**  
(Neue Nutzung für zukünftige Inselbedarfe mit Gemeinschaftsorientierung)

## Plätze & Parks

- **JUI Strandpromenade**  
(Sitzmöglichkeiten, ggf. Kinderspielgeräte, Pflaster, paralleler Weg wieder für Barrierefreiheit anlegen, ein fester Zugang zum Wasser)
- **JUI Kurplatz**  
(Ausstattung, Feste, Spielbereiche, Gastronomie usw.)

## Spiel- & Sportplätze

- **JUI Regeninsel**  
(offene Outdoor-Spielhalle für viele Altersklassen)
- **JUI Spielscheune**  
(mit Café, Indoor- und Außenspielplatz, Bowling...)
- **WAN Gestaltung Freizeitareal Kinderspielhaus Sockenland**  
(Außengelände: Hochseilgarten, Trampoline, Schaukel, Basketballkorb, Picknickfläche, Open Air Kino)
- **SPI Trockendock 2.0**  
(Kinderspielhaus zu multifunktionalem Familien-, Spiel- und Makerhaus weiterentwickeln; Modernisierung, Maker-Room/Werk-Lernraum, pädagogisches und touristisches Nutzungskonzept)
- **SPI Spielpark Melksett und Pferdebahnhof**  
(als generationsübergreifender Bewegungs- und Begegnungsraum; Neugestaltung und Erweiterung (z. B. Seilgärten, Wasserspiel, Motorik-/Fitnessgeräte, Kleinkindbereich...; Sanitäranlage sanieren; Ganzjahresnutzung)

## Daseinsvorsorge

Wir als Gemeinschaft

## Schule/Beschulung

- **ALLE Verbesserung der Beschulung**  
*(technische Ausstattung und digitale Infrastruktur, Ausweitung Fernunterricht, Erfahrungsaustausch zwischen Schulen, Block- und Fernunterricht von BBS)*
- **ALLE Ganztagsbetreuung**  
*(Lösungsansätze, auch durch Kooperationen im Bereich Betreuung und Verpflegung, multifunktionale Raumnutzung, Investitionen)*

## Ganzttag & Gemeinschaft – Inselschule Spiekeroog als Bildungs- und Begegnungsort

- **SPI Mensa / Mehrzweckraum TP 1**  
*(Neubau 50 Essensplätze, verb. Mit Kinder-/Seniorenverpflegung, außerschulische Nutzung, Außenbereich)*
- **SPI Jugendraum TP2**  
*(Teil des Ganztagskonzept und offener Treffpunkt für Jugendliche)*
- **SPI Hauswirtschaft & Bildung TP3**  
*(neue Küche als Lern- und Ausgabeküche)*
- **SPI Lehrerwohnen TP 4**  
*(neuer Wohnraum 2-3 Dienstwohnungen im Zusammenhang mit Schulerweiterung)*
- **SPI Energie & Nachhaltigkeit TP 5**  
*(Schulstandort als Pilotprojekt für energieautarke Inselversorgung; Solar, Wärmepumpe, Steuerung, Dämmung, nachhaltige Baustoffe)*
- **SPI Begrünung & Freiraumgestaltung TP 6**  
*(Schulhof in modernen Insel-Freiraum entwickeln, Strukturierung, Aufenthalts- und Spielzonen, Schulgarten,...)*

## Daseinsvorsorge

Wir als Gemeinschaft

## Medizin und Pflege

- **JUI Facharztkonzept**  
*(medi.+pf. Versorgung: Gemeinschaftspraxis, Konzept, Digitalisierung usw.)*
- **JUI Handlungsfeld Senioren**  
*(alles, was es zum Alt werden auf der Insel braucht)*
- **SPI Tagespflege & Demenz-Café**  
*(Räume für: Tagespflegeplätze, Treffpunkt DemenzCafé, Beratung/Info/Schulung, Netzwerkeinbindung)*
- **ALLE Sicherung der medizinischen Versorgung**
- **ALLE Sicherung der pflegerischen Versorgung**

## Kultur

- **JUI Musikunterricht im Dorf**
- **JUI Archiv-Inselchronik**  
*(Zeitzeugen, Sicherung von Bildern/Nachlässen, Digitalisierung)*
- **SPI Tierfriedhof**



## Innenentwicklung/ Reduzierung der Flächeninanspruchnahme

Unser Dorf

## Ortseingänge

- **SPI Welcome Walk Wüppspoor**  
(Weg vom Hafen ins Dorf neu denken,  
Ankommen als Erlebnisweg, Orientierung und  
Inselgefühl )

## Gestaltung / Ortsbild

- **SPI Klimakomfort**  
(bei jedem Wetter nutzbare Freiräume; Sitzen mit Wetterschutz,  
Trinkwasser, Begrünung, Nutzung von Regenwasser usw.;  
Integration in andere Projekte)
- **SPI Barrierefrei-Paket**  
(viele kleine Lösungen, Rampen, Handläufe, Leitstreifen,  
akustische Signale, Beschilderung, Bänke, Optimierung  
Querungen)
- **SPI Lichtinsel**  
(behutsam illuminiertes Dorf im Sinne der Sterneninsel;  
öffentliche Beleuchtung, Private und Institutionelle Beteiligung)
- **SPI PV-Dachziegel für denkmalgeschützte Häuser**  
(Anreizprogramm)

## Infrastruktur

Unsere Infrastrukturen

## Resilienz/Sicherheit

- **SPI Resilienznetz und Wärmeinsel**  
(dezentraler Notstrom- und Wärmeverbund, PV-Batterie, zentrale Wärmeinseln, Gas- und Elektrokochstellen, Satellitentelefon)
- **SPI DLRG-Haus**  
(Neubau für Wasserrettung und Sicherheitsarbeit/z. B. Feuerwehr, erste Hilfe, Jugend/Ausbildungstätigkeiten)

## Straßen und Wege

- **JUI Billstraße**  
(Sanierung, Bänke, Wetterschutz)
- **JUI Gräfin Theda Straße**  
(Befestigung Schotter und Rasengitter)
- **SPI Hellerpad**  
(klimafester Schul- und Versorgungsweg zwischen Dorf und Lietz)
- **JUI Weg zum HdK**  
(Serpentinenweg; Alternativen prüfen)
- **SPI Höhenweg Barrierefreie Inselachsen**  
(Befahrbarkeit Rettungsfahreuge, insltypisch, Thalsso-Plattformen, Strandzugänge neu gestalten, Modernisierung Sanitär, Strom und Wasser)
- **SPI Deichrampe**  
(sichere und direkte Anbindung vom Deichverteidigungsweg in Richtung Norden zum Siedlungs- und Gewerbegebiet)
- **ALLE Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs**  
(Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit)

## Infrastruktur

Unsere Infrastrukturen

### Mobilität im Allgemeinen

- **JUI ÖPNV auf der Insel**  
*(Linienverkehr, Wartehäuschen, Stallumbau, Umbau Pferdewagen)*
- **SPI Mobilität Leise Insel**  
*(Bereich Gütertransport, Konzept Mobilitätsformen und Organisationsmodelle, Anschaffung Lastenräder)*
- **ALLE Inselangepasst, nachhaltige Mobilität**  
*(Mobilitätskonzept und Umsetzung von Maßnahmen)*

### Digitalisierung

- **JUI schnelles Internet**  
*(Glasfaser ausrollen)*

## Handwerk & Gewerbe

- **JUI Ausbildungsberufe**  
*(Videoclips)*
- **SPI Inselwerk**  
*(Kopfstation/Infrastruktur für kleine Kreativ- und Verkaufsflächen, temporäre/saisonale Angebote, gemeinsame Plattform für lokale Wertschöpfung)*
- **SPI Werkinself**  
*(gemeinsames Handwerks- & Gerätezentrum, Werk- & Lagerhalle, Geräte- & Fahrzeugpool, Logistikkreisscheibe, Kooperationsplattform mit Festland)*
- **SPI Hafen Logistik/Lager/Versorgung**  
*(multifunktionale Lagerhalle, Zonen, Überdachung, Kleinstlagerflächen, Gestalterische Aufwertung)*
- **SPI Hafen – Ankommen & Ablegen**  
*(barrierearme Ein-Punkt-Anlegeplätze, überdachte Wartbereiche, ansprechende Gestaltung, sichere Wegeführung)*

## Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Erneuerbare Energien

Unsere nachhaltige Region

### Sharing & Bildung

- **SPI Foodsharing**
- **SPI Mitmachbauerhof**  
(Lern-, Begegnungs- und Versorgungsort;  
kleine Landwirtschaft mit artgerechter  
Tierhaltung; Hofladen)

### Graue Energie

- **Sanierung öffentlicher Gebäude**

### Erneuerbare Energien

- **JUI Energie- und Wärmegenossenschaft**  
(unabhängige, nachhaltige und sozial gerechte Energie- und  
Wärmeversorgung)

### Klimaanpassung

- **SPI Wassermengenmanagement**  
(Schwamm-Dorf; Regen- und Grundwasserbewirtschaftung;  
Retentionsflächen, hydraulische Optimierung,  
Oberflächenentwässerung, Begrünung)

### Kreislaufwirtschaft

- **JUI Biogas**  
(Verwertung Klärschlamm, Pferdemist, Bioabfall zu Dünger)
- **JUI Kompostierung Pferdemist**



## Demografie


Wir – heute und in Zukunft

- **SPI Pflegeverein**  
*(Inselkümmerer für Betreuung, Beratung und praktische Hilfe im Alltag; zentrale Anlaufstelle, Bündelung und Weiterentwicklung der Hilfsangebote)*
- **SPI Tagespflege & Demenz-Café**  
*(Räume für: Tagespflegeplätze, Treffpunkt DemenzCafé, Beratung/Info/Schulung, Netzwerkeinbindung)*
- **SPI Inselweite Jugend**  
*(Aufbau flexibler, ehrenamtlicher Struktur für Koordinierung, Bündelung und Erweiterung von Angeboten, z. B. als Verein; Anschaffung 8-Sitzer & Material für Aktivitäten, Materialdepot, Austauschformate mit anderen Inseln, Aufbau Jugendstelle)*

# Nächste Termine

## Stichtag Projektskizzen

09. November



## AK-Sitzung

Ende November - AK 3

Austausch zu Projektskizzen

Priorisierung der Projekte

**heute**

Vsl. Ende Dezember:  
Planentwurf

Januar/Februar 2026 - AK 4

Anmerkungen zu  
Planentwurf; offene Punkte

29.01.2026 - 19-21 Uhr

# Aktuelle Zeitplanung bis zur Anerkennung des Plans

Ende Dezember: Vorlage Dorfentwicklungsplan im Entwurf

Donnerstag, 29.01.2026 4. Arbeitskreissitzung (online, 19-21 Uhr)

Vorstellung und Besprechung des Entwurfs des Dorfentwicklungsplans

Ende Januar: 3. Lenkungsgruppensitzung (nur kommunale Vertreter und ArL)

Ende Februar: Vorlage überarbeiteter Planentwurf

März: Besprechung/Abstimmung Planentwurf in den kommunalen Gremien

April: Öffentliche Auslage & Beteiligung Träger Öffentlicher Belange

(Auslage-/Rückmeldezeitraum: 4 Wochen)

Ende Mai: Vorlage Planentwurf inkl. TÖB-Anmerkungen

Juni: Beschluss des Plans in den kommunalen Gremien (vor den Sommerferien)

Juli: Vorlage des Plans beim ArL

# Aussicht auf Umsetzungsphase

30.09.2026 erster möglicher Stichtag zur Beantragung von Projekten beim ArL (muss nicht genutzt werden)

Laufzeit der Umsetzungsphase: i. d. R. 6-8 Jahre; anschließend kann eine Verlängerung beantragt werden.

Für die Dorfentwicklung VierInseln kann mit einer entsprechenden Begründung zu Beginn eine Laufzeit von 8 Jahren beantragt werden (Laufzeit ca. 2026/2027-2034/2035). Während der Laufzeit können zu jedem Stichtag Anträge beim ArL eingereicht werden.

Jährlicher Stichtag: 30.09.

Mitteilung, ob Projekt gefördert wird: Frühjahr im darauffolgenden Jahr

Mittel für Projekte müssen frühestens in den 2027-er Haushalt eingestellt werden